



# ROMA CAPITALE

Municipio Roma XI "Arvalia Portuense"  
Ufficio di Presidenza  
Presidenza del Consiglio

Municipio Roma XI

15 DIC. 2014

CP-N°

101082

Roma, 15 Dicembre 2014

Al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Edilizia Sociale  
c.a. ing. Tonino Eggidi  
c.a. Ing. Luciano Mancini  
e p.c.  
alla c.a. dell'Assessore capitolino ai Lavori Pubblici e alle Periferie  
alla c.a. del Presidente del Municipio XI  
e alla c.a. del Segretariato Generale

**OGGETTO: PDZ b.38 – Muratella - Stato avanzamento lavori di completamento OO.UU.PP. - SOLLECITO**

In relazione a quanto in oggetto, come già rappresentato con nota dell'8 Luglio 2014 (prot CP 54602) si rinnova la richiesta di voler comunicare gli interventi sin qui svolti e il cronoprogramma di quelli ancora da effettuare considerando che, come concordato nella riunione del 14 Gennaio 2014 e da cronoprogramma trasmesso in data 20 Febbraio 2014 (prot. Dip. Prog. e Att. Urban. N.23741), i lavori di completamento dell'appalto per le OO.UU.PP. dovevano iniziare il 24 Febbraio 2014 e terminare entro 8 settimane.

In attesa di urgente riscontro, porgo cordiali saluti.

La Presidente  
Emanuela Mino